[bookmark: _GoBack]Приложение 2
к приказу от 02.03.2022 г.  № 20/1

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественнонаучного и
технологического профилей «Точка роста»
при МБОУ «Крючковская СОШ»
	№
	Наименование мероприятий
	Результат
	Сроки

	1
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:
Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:
Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана первоочередных
мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями
	Август

	2
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра
	Приказ директора
	Август

	3
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	Июль

	4
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования
	Дизайн проект
	Август

	5
	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования
	Проект зонирования
	Август

	6
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика».
1. формирование штатного расписания
Центра;
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;
3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.
	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации
	Май

	7
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- капитальный  ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования
	Июль-
октябрь

	8
	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	
	Август

	9
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора
	Ноябрь

	10
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора о зачислении
	Декабрь

	11
	Открытие Центра 
	Информационное
освещение в СМИ
	Декабрь

	12
	Мониторинг реализации мероприятий
дорожной карты
	Отчет директора
	Ежемесячно



